




Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktorius
Darius Varnas



Uždaroji
akcinė bendrovė
„Ukmergės šiluma“
Direktorius Vydas Paknys

2020-01-21 d.


UAB“ Ukmergės šiluma“

šilumos gamybos įrenginių, šilumos perdavimo tinklų hidraulinių bandymų ir remonto darbų, apskaitos prietaisų patikrų, kurių metu nutraukiamas šilumos ir karšto vandens tiekimas vartotojams

2020m.

GRAFIKAS

EIL. Nr.	Katilinės, miesto rajono pavadinimas	Planuojama katilinei stabdymo data	Pastabos
1.	RK-1(Šviesos g.17), Dukstynos mikrorajonas	2020 05 18 + 05 29	
2.	RK-2 (Klaipėdos g.5a) Centrinė miesto dalis, Pramonės mikrorajonas	2020 06 25 + 07 03	
3.	RK-3 (Vilniaus g.89c) Linų g. rajonas Pivonijos mikrorajonas	2020 07 27 + 08 07	
4.	„Šilo“ katilinė (Miškų g.45) Antakalnio, Uosių g. rajonas	2020 06 08 + 06 17	
5.	Šventupės katil., Vidiškių sen., Šventupės km., Ukmergės raj.	2020 05 04 + 05 12	
6.	K-6 (Pašilės g.6);K-7 (Pašilės g.8),K-8 (Pivonijos g.3a),K-9 (Pivonijos g.5a)K-10 (Pivonijos g. 7),K-11(Pivonijos g.3b),K-15 (Žalgirio g.5,Deltuva)	2020 09 21 ÷ 09 30	

Sudarė :  vyr.inžinierius Gimantas Bernotas