



Suderinta:

Ukmergės raj. savivaldybės administracijos direktorius
Darius Varnas

Tvirtinu:

UAB "Ukmergės šiluma" direktorius
Vydas Paknys



2021-01-27

UAB "Ukmergės šiluma"
Šilumos gamybos įrenginių, šilumos perdavimo tinklų hidraulinių bandymų ir remonto darbų, apskaitos prietaisų patikrų, kurių metu nutraukiamas šilumos ir karšto vandens tiekimas vartotojams

2021m.
G R A F I K A S

EIL. Nr.	Katilinės, miesto rajono pavadinimas	Planuojama katilinei stabdymo data	Pastabos
1.	RK-1(Šviesos g.17), Dukstynos mikrorajonas	2021 05 24 + 05 28	
2.	RK-2 (Klaipėdos g.5a) Centrinė miesto dalis, Pramonės mikrorajonas	2021 06 28 + 07 02	
3.	RK-3 (Vilniaus g.89c) Linų g. rajonas Pivonijos mikrorajonas	2021 07 26 + 07 30	
4.	„Šilo“ katilinė (Miškų g.45) Antakalnio, Uosių g. rajonas	2021 08 23 + 08 27	
5.	Šventupės katil., Vidiškių sen., Šventupės km., Ukmergės raj.	2021 09 27 + 09 30	
6.	K-6 (Pašilės g.6);K-7 (Pašilės g.8),K-8 (Pivonijos g.3a),K-9 (Pivonijos g.5a)K-10 (Pivonijos g. 7),K-11(Pivonijos g.3b),K-15 (Žalgirio g.5,Deltuva)	2021 09 20 ÷ 09 24	

Sudarė :  vyr.inžinierius Gimantas Bernotas