

Suderinta :

Ukmergės r. savivaldybės administracijos direktorius  
Darius Varnas



Tvirtinu:

UAB „Ukmergės šiluma“ direktorius  
Vydas Paknys



2023-01-27d.

UAB“ Ukmergės šiluma“

Šilumos gamybos įrenginių, šilumos perdavimo tinklų hidraulinių bandymų ir remonto darbų, apskaitos prietaisų patikrų, kurių metu nutraukiamas šilumos ir karšto vandens tiekimas vartotojams

2023 m.

## GRAFIKAS

EIL. Nr.	Katilinės, miesto rajono pavadinimas	Planuojama katilinei stabdymo data	Pastabos
1.	RK-1(Šviesos g.17), Dukstynos mikrorajonas	2023 05 15 – 05 19	
2.	RK-3 (Vilniaus g. 89C) Linų g. rajonas, Pivonijos mikrorajonas	2023 06 12 – 06 16	
3.	RK-2 (Klaipėdos g. 5A) centrinė miesto dalis, Pramonės mikrorajonas	2023 07 10 – 07 14	
4.	„Šilo“ katilinė (Miškų g. 45) Antakalnio, Uosių g. rajonas	2023 07 31 – 08 04	
5.	Šventupės katilinė, Vidiškių sen., Šventupės k. Ukmergės raj.	2023 08 21 – 08 25	
6.	K-6 (Pašilės g.6); K-7 ( Pašilės g.8); K-8 (Pivonijos g.3a); K-9 ( Pivonijos g. 5a); K-10 (Pivonijos g.7); K-11 (Pivonijos g.3b), K-15 (Žalgirio g. 5 , Deltuva)	2023 09 18 – 09 22	

Sudarė : Direktoriaus pavaduotojas Raimondas Kaselis