

Suderinta :

Ukmergės r. savivaldybės administracijos direktorė
Inga Prackailė



Tvirtinu:

UAB „Ukmergės šiluma“ direktorius
Vydas Paknys



UAB“ Ukmergės šiluma“
Šilumos gamybos įrenginių, šilumos perdavimo tinklų hidraulinių bandymų ir remonto darbų, apskaitos prietaisų patikrų, kurių metu nutraukiamas šilumos ir karšto vandens tiekimas vartotojams

**2026 m.
G R A F I K A S**

EIL. Nr.	Katilinės, miesto rajono pavadinimas	Planuojama katilinei stabdymo data	Pastabos
1.	RK-1(Šviesos g.17), Dukstynos mikrorajonas	2026 05 11 – 05 15	
2.	RK-2 (Klaipėdos g. 5A) centrinė miesto dalis, Pramonės mikrorajonas	2026 06 01 – 06 05	
3.	RK-3 (Vilniaus g. 89C) Linų g. rajonas, Pivonijos mikrorajonas	2026 07 27 – 07 31	
4.	„Šilo“ katilinė (Miškų g. 45) Antakalnio, Uosių g. rajonas	2026 07 27 – 07 31	Atliekamas kartu su RK-3 katiline
5.	Šventupės katilinė, Vidiškių sen., Šventupės k. Ukmergės raj.	2026 08 24 – 08 28	Pagal poreikį
6.	K-6 (Pašilės g.6); K-7 (Pašilės g.8); K-8 (Pivonijos g.3a); K-9 (Pivonijos g. 5a); K-10 (Pivonijos g.7); K-11 (Pivonijos g.3b), K-15 (Žalgirio g. 5 , Deltuva)	2026 09 07 – 09 11	Pagal poreikį

Sudarė : Direktoriaus pavaduotojas Raimondas Kaselis